

Protokoll Arbeitskreis Bodenständig

erledigt

offen

zurückgestellt

0

0

0

Nr	Art	Besprechungsprotokolle	Status	Termin	Bearbeiter	Bemerkung	B
		1. Treffen		18.01.2016			1
		Anwesende: Matthias Blümel, Fritz Zirngibl, Oswald Kaufmann, Zeitler Tobias, Jackermeier Manfred Protokollführer: Daller Sebastian					1
1		Hochwasserschutz für Gewässer dritter Ordnung: Planungsauftrag im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Gemeinden Hausen, Saal und Teugn vergeben für Roithbauernbach und Einzugsbereich (Ringweg) und für Kagerberg an Ingenieurbüro Ferstl (Landshut). Planung von Ing. Büro Ferstl wurde der Gemeinde und der Verwaltung bereits vorgestellt. Die Planung wird Grundlage für die Zusammenarbeit mit dem VöF sein, um bei Maßnahmenumsetzungen (z.B. Durchlassveränderungen) eine Berechnungsgrundlage zu haben.	offen	01.03.17	Ingenieurbüro Ferstl (Landshut)		1
2		Bodenständig: Antrag zur Aufnahme in Förderprogramm an VÖF Kelheim im September 2015 gestellt. Genehmigung zur Beteiligung der Gemeinde Teugn ist mündlich erteilt, schriftlich steht diese noch aus und muss für weitere Schritte abgewartet werden. Seit Juli 2016 im Förderprogramm aufgenommen.	erledigt	01.03.16	VÖF		1
3		Ermittlung der betroffenen Erosionsgrundstücke (Felder) im Bereich Ringstraße, Hinterm Dorf, Kagerberg, Hennentritt, Haselspitz, Ebnet, Kreutweg und Mittersteig. Liste mit Flurstücknummern und Besitzern wird erstellt.	erledigt	01.02.16	Kaufmann Oswald mit VÖF		1
4		Versammlung mit betroffenen Grundstückseigentümern abhalten. Ziel der Versammlung ist das Aufzeigen von Lösungen zur Verhinderung der Erosion.	erledigt	14.11.16	VÖF, Gemeinde, Bauernverband, Jagdgenossenschaft		1
5		Erweiterung des Arbeitskreises um Jagdgenossenschaft (Reis Karl-Heinz, Dorsch Matthias).	erledigt	für das nächste Treffen	Kaufmann, Jackermeier		1
6		Liste der geschädigten Privathaushalte vom Hochwasser/ Schlammerosion von 2013 für die Übersicht der Problemstellen erarbeiten.	erledigt	20.01.16	Zeitler		1
		2. Treffen		01.10.2016			2

	Anwesende: Matthias Blümel, Reiß Karl-Heinz, Oswald Kaufmann, Schmidt Felix (VöF) Protokollführer: Jackermeier Manfred					2
7	Einladung zur Versammlung mit den VöF an die Feld/ Grundstückseigentümer raussenden	erledigt	KW44	Jackermeier/ Verwaltung		2
8	Präsentation zur Versammlung vorbereiten	erledigt	KW44	Herr Schmidt		2
9	Ideenensammlung zur Maßnahmenumsetzung in der Flur	erledigt	KW46	Alle		2
	3. Informationsveranstaltung bei Loidl		14.11.2016			3
	Anwesende: Siehe Anwesenheitsliste Protokollführer: Jackermeier Manfred					3
10	Vorstellung Konzept und Ideensammlung des Arbeitskreises in der Versammlung	erledigt	14.11.16	Schmidt/ Kaufmann		3
11	Einzelgespräche mit Grundstückseigentümern zu den vorgestellten Einzelmaßnahmen bezüglich mögliche Umsetzung und mitwirken.	offen	01.02.17	Kaufmann, Jackermeier, Blümel, Schmidt		3
12	Nach den Einzelgesprächen weiteres Arbeitskreistreffen und Abstimmung mit dem VöF bezüglich weiterer Vorgehensweise.	offen	Termin offen Februar 2017	Kaufmann		3