

Protokoll Arbeitskreis Dorfweiher, Waldspielpla

erledigt

offen

zurückgestellt

0

0

0

Nr	Art	Besprechungsprotokolle	Status	Termin	Bearbeiter	Bemerkung	B
		1. Treffen		01.02.2016			1
		Anwesende: Matthias Blümel, Fritz Zirngibl, Oswald Kaufmann, Loidl-Nowak Silke, Klausmann Philipp, Sturm Hans, Thaler Matthias, Listl Karl-Heinz, Deiglmeier Josef, Evi Schmidl, Jackermeier Manfred Protokollführer: Daller Sebastian					1
1		Dorfweiher: Information über aktuelle Grundstückssituation wg. evtl. Zukauf von Grund	erledigt	31.03.16	Jackermeier Manfred		1
2		Dorfweiher: Fassungsvermögen von mindestens 50 m ³ zur Löschwasserversorgung (Schreiben vom WZV und KBR) wünschenswert. Dies soll bei der weiteren Planung berücksichtigt werden.	offen				1
3		Dorfweiher: Klärung von Wassertiefe im kommunalen Baurecht wegen Versicherungsfragen, zur Vermeidung eines Zaunes und zur Ermittlung der benötigten Größe des Weihers.	erledigt	01.03.16	Blümel Matthias		1
4		Dorfweiher: Gedankensammlung zur Gestaltung durch Kneippbecken, Barfußpfad, Schattenspende, Sitzplätze, Wasserspielgeräte, Naturhecke zur Abgrenzung zur Straße, Stellplätze für PKW und Räder	erledigt	01.03.16	alle und besonders Silke		1
5		Dorfweiher: Ermittlung des Kanalverlaufs im Bereich des Roihtbaches incl. Tiefe des Kanals	erledigt	01.03.16	Jackermeier Manfred		1
6		Dorfweiher: Einbeziehen der Nachbarn in die konkreten Planungen, Einladung zur nächsten Sitzung am 07.03.16 um 18:00 Uhr.	erledigt	01.03.16	Sturm Hans		1
7		Waldspielplatz: Sammeln von Ideen zur Erneuerung bis zur nächsten Sitzung	erledigt	01.03.16	alle und besonders Silke		1
8		Waldspielplatz: Einfacherer Zugang zum Mühlbach, bessere Einbindung des Mühlbaches evtl. durch Wasserspiele o.Ä.	offen				1
9		Waldspielplatz: Abklären der rechtlichen Vorschriften zur Wasserqualität bei Einbindung des Mühlbaches: Aufgrund des Regenüberlaufbeckens des AZV (Schmutzwasserkanal) in den Mühlbach oberhalb des Waldspielplatzes ist das Einbinden des Mühlbaches als Wasserspiel nicht möglich. Es wird versucht über einen Schacht und/ oder Quelle unabhängig vom Mühlbach eine Wasserquelle bereitzustellen.	erledigt	01.05.16	Jackermeier Manfred		1

10	Waldspielplatz: Abklären der Fördermöglichkeiten: Die Maßnahme wird über die kleine Dorfereneuerung gefördert. Klärung mit ALE Hr. Dr. Thurmeier ist erfolgt.	erledigt	01.03.16	Jackermeier Manfred	1
11	Schwefelquelle: Vereinbarung eines Ortstermins mit unterer Naturschutzbehörde zur Abklärung der Gestaltungsmöglichkeiten	erledigt	01.04.16	Blümel Matthias	1
12	Frauenbründlweg: Beschilderung der Wegführung und Informationstafeln (Themen: Schwefelquelle, Brixen, Eisstechen, Windrad, Hügelgräber)	offen	01.05.16	alle und besonders Silke	1
13	Nächster Termin: 07.03.16	erledigt	07.03.16	Alle	1
	2. Treffen		07.03.2016		2
	Anwesende: Matthias Blümel, Oswald Kaufmann, Loidl-Novak Silke, Klausmann Philipp, Sturm Hans, Listl Karl-Heinz, Weck Marianne, Jackermeier Markus, Reis Karl-Heinz, Jackermeier Manfred Entschuldigt: Thaler Matthias, Deiglmeier Josef Protokollführer: Daller Sebastian				2
14	Garantie vom Planungsbüro, dass Quellwasser weiterhin verfügbar ist, Rohrtiefe evtl. höher machen, neu verrohren	erledigt	01.07.16	Blümel Matthias	2
15	Löschwasserentnahme im Weiher: Weihertiefe 1,20 m; Tiefe der Löschwasserentnahmestelle 1,70 m;	offen			2
16	Ideensammlung für Gestaltung des Weihers: Kneippanlage in Überlauf zum Bach integrieren, Brücke, Bänke, Bepflanzung, Planungsvorschlag von Philipp Klausmann (Böschung etc.)	erledigt	01.04.16	Philipp Klausmann	2
17	Ideensammlung für Gestaltung des Waldspielplatzes: Spielgeräte verschiedener Art, auch Wasserspielgeräte mit Handpumpe und Schacht, Unterstand mit Tisch und Bank, leichter Zugang zum Mühlbach mit Treppe und Handlauf, Ideen bei www.ziegler-spielplatz.de , Baumstammbrücke über Mühlbach, Erhalt der Seilbahn durch Umbau, Erhalt des Klettergerüsts, Entfernen des vorderen Karusells, Entfernen der Kletterstangen, neuer Fallschutz für Schaukeln, neuer Rutschenturm in Kombination mit Brücke etc., alles möglichst naturbelassen (unlackiert etc.)	erledigt			2
18	Abklärung der Sicherheitsabnahme der Spielgeräte bei Selbstanfertigung	offen	01.04.16	Matthias Blümel	2
19	Ideensammlung zur Schwefelquelle: Weg (evtl. Barfußpfad) zur Quelle in Wiese, Rückweg durch Brücke über Graben (?), Reinigung des Grabens, Quelleinfassung	erledigt			2
20	Terminvereinbarung mit Wasserwirtschaftsamt und unterer Naturschutzbehörde	erledigt	Ende März, Anfang April	Matthias Blümel	2
21	Gestaltung des Frauenbründlweges: Infotafeln zu historischen Themen (Eisen durch Brauerei, Brixenholz, Hügelgräber, Windrad im Gschwendhof, Höhhof, Perlmühle, Alter der Eichen etc.), Überprüfen der Vorhandenen Dokumentation beim VÖF, Einholen von Informationen bei Andreas Weinzierl und Fam. Dantscher (evtl. Fotos vom Eisen)	offen	01.06.16	Oswald Kaufmann	2

22	nächster Termin: wird nach Vereinbarung mit den Behörden für Ende März bekanntgegeben	erledigt	offen	Matthias Blümel	2
	3. Treffen	Summe Euro			1
	Anwesende: Matthias Blümel, Oswald Kaufmann, Klausmann Philipp, Sturm Hans, Listl Karl-Heinz, Deiglmeier Josef Protokollführer: Thaler Matthias	112.000,00			1
	Schwefelquelle				
23	Weg zur Schwefelquelle : Gesamte Länge ca. 50m, Breite mit Einfassung ca. 1,50m; Von Telefonmast 12 bis zur Quelle; Untergrund 10cm Schotter, Oberfläche besteht aus Rindenmulch, Hackschnitzel, Rollkies, Sand, Tannenzapfen usw. (ähnlich Barfusspfad); Einfassung aus Akazien Rundholz, auf der Länge verteilt Findlinge und Rundlinge; großer Baumstamm zum balancieren neben dem Weg; Naturnaher Pfad; Schätzkosten: 4000€	4000			1
24	Brücke an der Schwefelquelle zum bestehenden Waldweg; Holzbrücke oder alternativ ein Baumstamm (wenn möglich); Schätzkosten: 2000€	2000			1
25	Infotafel an der Schwefelquelle ; Schätzkosten: 500€	500			1
26	Termin mit UNB (untere Naturschutzbehörde) und LfU (Landesamt für Umweltschutz): Abstimmung der Maßnahmen an der Schwefelquelle		zeitnah	Blümel Matthias	1
27					
28	Waldspielplatz				
29	Umfassung Waldspielplatz: Um den Spielplatz soll ein Holzgeländer errichtet werden um die Grenze sichtbar zu machen; Die Pflöcke sollen aus Akazienrundlingen und der Handlaufbereich aus Lärchenstammholz gefertigt werden; An den Stellen wo Pflöcke nicht möglich sind, sind Steine als Auflieger zu verwenden; Naturnah; Schätzkosten: 4000€	4000			1
30	Abgang zum Mühlbach: schräge Treppe zu einer Bucht unten am Flußbett; Treppe: 1m breit, von der Abgrenzung bis unten zum Bach bzw. Bucht; Bucht: Abgrenzung mit Kalkquader als Sitzgelegenheit, Flußbett an dieser Stelle auf 2m verbreitern; allgemein Flußbett vom Schlamm befreien und auf einer Länge von 10m mit einer Rollkiespackung auffüllen; Naturnah; Wassererlebnis; Schätzkosten: 8000€	8000			1
31	Seilbahn: wird komplett erneuert an jetzigen Standort; Neue Seilbahn wird als Komplettpaket bestellt; Fallbereich im Wald muss ertüchtigt werden; Schätzkosten: 6000€	6000			1
32	Wahrzeichen/ Statue: Die beiden Teugner Störche; Schätzkosten: 500€	500			1
33	Wippe wird versetzt außerhalb des Fallbereichs der Seilbahn (Bauhof)				1
34	Kletterstangen, Schaukel, Sandkasten und Karussell werden demontiert, sowie die beiden Steine; (Bauhof)				1

35	In vorderen Bereich soll ein großer Sandkasten entstehen auf dem das Spielgerät "Hexenbaumhaus-Kombination" (siehe Ziegler Katalog Seite 20) aufgestellt wird; Schätzkosten: 35000€	35000				1
36	Die demontierte Schaukel soll durch eine neue ersetzt werden; Schätzkosten: 1500€	1500				1
37	Wasserspielgerät: Matschanlage "kleine Möwe" 34.13.03 (siehe Ziegler Katalog Seite 90); Schätzkosten: 3500€	3500				
38	Sitzgelegenheit mit Dach: Aufstellung anstelle der alten Sitzgelegenheiten; Schätzkosten: 4000€	4000				
39	Kontaktaufnahme mit Fa. Ziegler wegen Vor-Ort Besichtigung		zeitnah	Blümel Matthias		
40	Waldspielplatz vermessen, Skizen anfertigen auf Grundlage von Fotos und Handskizen		16.-27.05.2016	Blümel und Klausmann		
41						
42	Frauenbründlweg					
43	Weg zum Frauenbründl: Aufstellen von Infotafeln; Schätzkosten: 3000€	3000				
44						
45	Dorfweiher					
46	Dorfweiher gestaltung Vororttermin wegen einbindung Roithbauernbach in den Dorfweiher	40000	23.-27.05.2016	alle		
47						
48	Allgemein					
49	Konzept, Kostenschätzung Herrn Amann Klaus übermitteln und Besprechen		sofort	Blümel Matthias		
50	Mit Herrn Amann Klaus klären ob nicht doch der Dorfweiher über Leader förderbar ist.					
	4. Treffen					1
	Anwesende: Oswald Kaufmann, Klausmann Philipp, Sturm Hans, Listl Karl-Heinz, Reiß Karl-Heinz, Weck Marianne, Loidl Silke, Wenisch Mariann, Zirngibl Fritz, Jackermeier Markus Protokollführer: Manfred Jackermeier					1
	Dorfweiher					
51	Dorfweiher Gestaltung, Detailplanung erstellen: rechte Seite: Parkplätze, Wiedblumenwiese hinter den Parkplätzen, Weide, Ansaugstelle (Schacht) für Feuerwehr linke Seite: Bank beim Kneipbecken, Schaukel, evtl. wenn möglich neben der Bank ein kleiner Baum, Kneipbecken. Weiher: Quader an der hinteren Seite zum Stützen und für Holzsteg, vorne kleine Rasenfläche und Schotterumlauf geschwungen, mittig ein Quaderübergang mit Holzsteg, Wasserpflanzen,		25.11.16	Klausmann		
52						